

Activiteitenmatrix 2024/2025

Nr.	Onderwerp	KPI	Doel	Maatregel	Planning	Status actie	Voortgang	Actiehouder Overbetuwe	Actiehouder Gelders Archief	Toelichting
1	Kwaliteitssysteem	4.1.a	Methode, doel, scope en reikwijdte bepalen.	Plan op basis van nulmeting. PDCA-cyclus vormgeven. Kwaliteitssysteem uitbreiden voor (uiteindelijk) gehele organisatie. Neem KIDO mee bij de realisatie van het kwaliteitssysteem.	2024	In behandeling	Kwaliteitshandboek is gereed. PDCA-cyclus vormgeven. D.w.z. kwaliteitshandboek aanpassen.	Silvana de Beijer		
2	Handboek Vervanging	6.1	Vervanging	Handboek actualiseren	2024	In behandeling		Silvana de Beijer/ Dirk van Nuland		
3	Informatiebeheerplan	5.1, 5,10	Risico's in kaart brengen	In kaart brengen informatiehuishouding met behulp van de I-Navigator	Q1 2024	In behandeling		Marc Bonnes		
4	Instellen SIO	1.3	Strategisch informatie overleg	SIO formeel vormgeven	2024	In behandeling		Lianne van Ampting		
5	Vernietiging in Corsa	5.2, 6.4	Wegwerken achterstanden	Plan van aanpak, vernietigingslijsten opmaken, grondslag vernietiging toevoegen d.m.v. representatieve steekproef, machtiging aanvragen	2023- 2024	In behandeling		Dirk van Nuland/Marc Bonnes		Vernietigingslijsten zijn gecorrigeerd na 1e steekproef, 2e representatieve steekproef laten uitvoeren en daarna middels een collegebesluit tot vernietiging overgaan.
6	Zwevende stukken Corsa	5.2	Wegwerken achterstanden	Opstellen plan van aanpak, uitvoeren plan van aanpak	2024- 2025	In behandeling		Dirk van Nuland/Marc Bonnes		Plan van aanpak gereed Q2 2024
7	Voorziening in geval van aangaan samenwerkingen (verbonden partijen)	1.4.a, 1.5.a, 1.7.a	Betrokkenheid DIV en gemeentearchivaris bij opstellen archiefparagraaf in GR's en samenwerkingsovereenkomsten borgen, overeenkomsten repareren waar nodig	Richtlijn opstellen of bestaande richtlijn uitbreiden, in kaart brengen bestaande overeenkomsten, herzien bestaande afspraken (waar nodig)	2024- 2025	In behandeling		Marc Bonnes		
8	MDTO metagevensschema Inproces	3.2.a, 4.2.a	Borgen status originelen, vernietigingsproces en duurzame toegankelijkheid permanent te bewaren archiefbescheiden	Opstellen en implementeren metagevensschema InProces	Q4 2023	On hold		Marc Bonnes		In afwachting op het nieuwe zaakstelsel.
9	Digitale archiefbescheiden	4.2.a, 5.7	Digitale beheeromgeving inrichten op basis van RODIN	RODIN als kader meenemen bij opstellen kwaliteitshandboek	2024	On hold		Marc Bonnes/Silvana de Beijer		