

Evaluatierapport Speelproject Elst Zuid 2023-2024

Een onderzoek naar het projectresultaat in relatie tot de beleidsvoornemens uit Speelnota 'Samenspel(en) in Overbetuwe'

Samenspel(en) in Overbetuwe



April 2021 Speelnota 21u109378
Oplegdocument 21u109379



In hoeverre is de realisatie van de hoofd- en nevenstructuur geslaagd?

Hoe is de ervaring van inwoners over het omvormingsproces?

Hoe wordt de BOSS kwaliteit beleefd?

Geachte lezer,

Voor u ligt een evaluatie van het participatieve Speelproject Elst-Zuid. Het is het eerste speelproject van een gemeente brede reeks tussen 2023-2029 wat is uitgevoerd op basis van de uitgangspunten in de Speelbeleidsnota 'Samenspel(en) in Overbetuwe'.

Aanleiding:

In het raadsvoorstel 2021-011740 bij Speelbeleidnota 'Samenspel(en) in Overbetuwe' is over evalueren het volgende gedeeld:

In 2026 volgt een tussenevaluatie. Eind 2029 geeft een eindevaluatie weer in hoeverre de realisatie van de geadviseerde hoofd- en nevenstructuur is geslaagd. Een evaluatie van de beleving van de BOSS-kwaliteit (i.e. Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten) van de openbare ruimte en de ervaringen van inwoners wordt daarin meegenomen.

Bij de vaststelling van het definitief ontwerp (DO) van Speelproject Elst Zuid 2023 inclusief uitgebreid participatieverslag per speelplek (2023-048475) is verzocht om een vervroegde tussenevaluatie te doen over het gehele proces, gericht op inwoners van Elst-Zuid. Het participatieproject over de aanpassing van hun speelplekken vond plaats in Q1 en Q2 van 2023. De uitvoering vond plaats vanaf Q3 2024 (vertraagd door weersomstandigheden). De enquête is gedaan in Q4 2024.

Korte contextschets vanuit de Speelnota:

Omvorming van de speelplekken naar soortplekken binnen een hoofd- en nevenstructuur is nodig om de volgende redenen:

- Er zijn geen financiën om het areaal anno 2021 in stand te kunnen blijven houden.
- De speelfaciliteiten moeten evenwichtiger worden verdeeld over de kernen.

We moeten daarom toewerken naar een goed ingerichte hoofdstructuur van speelplekken die op lange termijn houdbaar en passend is, zodat ieder kind in zijn buurt één goede speelplek heeft om te kunnen bewegen, ontmoeten, spelen en sporten (BOSS). Waar nodig worden deze buurtplekken ondersteund door steunplekken in verband met afstanden of door het ontbreken van sport of bepaald spel op de buurtplek. Gemeente is hiervoor aan zet en neemt alle speelplekken voor de hoofdstructuur in een programma van 7 jaar mee.

Een groot aantal van de huidige speelplekken zullen worden omgevormd naar de nevenstructuur. Daar ligt de focus op een breder gebruik voor direct omwonenden maar zonder speeltoestellen van de gemeente, te bereiken aan het eind van twee omvormingscycli van 7 jaar vanaf 2023. Omwonenden zijn op deze plekken en routes dan ook nadrukkelijk aan zet. Zij kunnen eigen fondsen werven voor aanvullende voorzieningen, zoals toch een enkel speeltoestel. Door bewoners zelf verworven toestellen onderhoudt de gemeente wel, maar ze vervangt ze niet. Dat je ook op plekken zonder speeltoestellen kunt BOSS-en wordt aangetoond met inspiratiewerkshops op speelplekken voorafgaand aan het participatietraject.

Leeswijzer:

De evaluatie bestaat uit de volgende onderdelen:

pag.

Hoofdstuk 1.	In hoeverre is de realisatie van de hoofd- en nevenstructuur geslaagd?	3
Hoofdstuk 2.	Hoe is de ervaring van inwoners over het omvormingsproces?	6
Hoofdstuk 3.	Hoe wordt de BOSS kwaliteit beleefd?	11
Hoofdstuk 4.	Aandachtspunten voor de toekomst	12
Hoofdstuk 5.	Conclusies	13
Bijlagen		14

Hoofdstuk 1: In hoeverre is de realisatie van de hoofd- en nevenstructuur geslaagd?

De omvorming van het gehele areaal aan speelplekken naar een hoofd- en nevenstructuur betekent in de praktijk dat enkele speelplekken een boost zullen krijgen (één per buurt) en op meerdere speelplekken daaromheen een aantal of alle toestellen zullen worden vervangen door (natuurlijke) speelaanleidingen.

In de nota is opgenomen dat deze exercitie verloopt over twee cycli van 7 jaar, oftewel vindt de omvorming per kern plaats binnen 14 jaar in twee opvolgende rondes waar alle speelplekken worden meegenomen.

BOSS PRINCIPES VOOR SPREIDING VAN PLEKKEN	
Bereikbaar:	BOSS principes kinderen en jeugd 0-12 jaar
meegroeien	eerst dicht bij huis en bij ouder worden verder weg
loopafstand	5 minuten gemiddeld of het maakt niet uit (fietsen gaat 3 tot 4 keer sneller)
Aanbod:	
informele BOSS ruimte	20m2 per kind, eerst dicht bij huis (stoep/veldje/straatplek/speelroutes), bij ouder worden 100m2 per 5 kinderen (bosjes/pleintje/speelroutes)
formele BOSS ruimte	iedere buurt een grote buurtplek (inclusief), aan te vullen met steunplekken bij hoge kinderdichtheden rondom plek (> 30 kinderen 0-5 jaar of > 70 jeugdigen 6-11 jaar) of decentrale ligging buurtplek (> 5 minuten lopen)
aanvullende BOSS ruimte	BOSS inrichtingsprincipes in alle projecten toepassen en straatplekken en speel- en beweegroutes mogen overal waar bewoners initiatief hier toe nemen



In de wijken Lynden, Kersenbongerd en Vosbergen van Elst Zuid is één Buurtplek voldoende voor het aantal inwoners tot 12 jaar.

In de wijken Zuiling, De Wuurde en Brieneshof zijn meer dan 30 0-5 jarige en 70 6-11 jarige kinderen per buurt woonzaam en zijn Steunplekken nodig. Daarin is voorzien:

Wijk:	Zuiling	De Wuurde	Brieneshof
# 0-5 jaar	101	108	47
# 6-11 jaar	106	122	39
Buurtplek	Rozenkamp (spelen/sporten)	Park De Wuurde (spelen/sporten)	Groenestraat (Kernplek)
		Meikers (sporten)	
Steunplek	Ganzewei (spelen/sporten)		Aletta Jacobslaan (spelen/sporten)
	Grotekamp (spelen/sporten)		

In het geval van Elst Zuid is het gelukt om de inrichting op de plekken in de **hoofdstructuur** (Kern-, Buurt- en Steunplekken) op orde te brengen.

Op de **nevenstructuur** zijn na het project nog 5 van de 11 speelplekken met toestellen uitgerust.

Als toestellen op deze plekken in de toekomst vanwege veiligheidsredenen verwijderd moeten worden, worden deze niet door de gemeente vervangen.

Bij een volgende cyclus zullen de toestellen die dan nog op deze plekken staan vervangen worden door natuurlijke speelaanleidingen, tenzij bewoners in actie (zijn ge)komen om zelf toestellen bijeen te sparen.

Voorgestelde Omvorming

Hoofdstructuur
KERNPLEK
Groenestraat
Vitaal Sportpark De Pas
BUURTPLEK
Appelgaard
De Wuurde
Rozenkamp
Meikers
STEUNPLEK
Aletta Jacobslaan
Ganzewei
Grote Kamp
Nevenstructuur
STRAATPLEK
Begijnenkamp
Elzepas
Zoetendaal 47
Wijnkers
Steenoven
Overste Kamp
Agnietenhof
Kievietshof
Caro van Eijcklaan
Zoetendaal 50
Zoetendaal 199

Gerealiseerde Omvorming

Hoofdstructuur
KERNPLEK
Groenestraat
Vitaal Sportpark De Pas
BUURTPLEK
Appelgaard
De Wuurde
Rozenkamp
Meikers
STEUNPLEK
Aletta Jacobslaan
Ganzewei
Grote Kamp
Nevenstructuur
STRAATPLEK
Begijnenkamp
Elzepas
Zoetendaal 47
Wijnkers
Steenoven
Overste Kamp
STRAATPLEK (NOG) MET TOESTELLEN
Agnietenhof
Kievietshof
Caro van Eijcklaan
Zoetendaal 50
Zoetendaal 199

Conclusie op de eerste evaluatievraag:

In de eerste (van twee) omvormingscyclus is het 100% gelukt om de hoofdstructuur op orde te brengen en de nevenstructuur voor 56%.

Hoofdstuk 2: Hoe is de ervaring van inwoners over het omvormingsproces?

2.1 Ter inleiding: Het participatieproces bevatte de volgende fasen en communicatieondersteuning:

1. Huis aan huis wordt informatie per post gedeeld over project:
 - Oproep om mee te denken over aanpassing speelplekken
 - Redenen waarom omgevormd moet worden
 - Praatplaat: plattegrond van de buurt met suggesties voor de om te vormen speelplekken. Om te kunnen oriënteren en om op te reageren.
 - Participatiemogelijkheden op een rij (inspiratieworkshops, inloophmomenten en website)
 - Tip om via OverbetuweDoet.nl extra budget te verzamelen.
 - Inschrijfmogelijkheid voor digitale nieuwsbrief om procesvoortgang te kunnen volgen
2. Twee inspiratieworkshops voor kinderen en hun ouders op twee voorgenomen straatplekken o.l.v. opbouwwerkers (extra oproep loopt via flyers en berichten op de PO scholen in deze buurt)
3. Inwoners (jong en oud) kunnen reageren op ontwikkelideeën die staan op de praatplaat. Live tijdens inloophmoment en online gedurende een aantal weken via projectwebsite.
4. Ontwerpers maken voorlopig ontwerp (VO) met input inwoners. Inwoners die zich ervoor hebben aangemeld krijgen een nieuwsbrief met de oproep om hun stem te laten horen over het VO. Dat wordt gedeeld op de projectwebsite.
5. Inwoners (jong en oud) kunnen reageren op het voorlopig ontwerp. Live tijdens inloophmoment en online gedurende een aantal weken via projectwebsite. Ze kunnen ook op elkaar reageren.
6. Ontwerpers maken definitief ontwerp (DO) met input inwoners. Inwoners die zich ervoor hebben aangemeld krijgen een nieuwsbrief over de voortgang van het proces.
7. Het DO wordt digitaal gedeeld op de projectwebsite. Inwoners kunnen nog reageren (ook op elkaars reacties), maar het is duidelijk dat inhoudelijk er niets meer kan worden aangepast aan het ontwerp.
8. Inwoners die zich ervoor hebben aangemeld krijgen een nieuwsbrief over de presentatie van het DO op de projectwebsite.

Dit is het einde van het participatiegedeelte. Fasen die hier nog op volgen zijn:

9. Realisatie aanpassing speelplekken
10. Symbolische opening van één speelplek in de buurt om het speelproject af te ronden.
11. Evaluatie bij inwoners van het participatieproces en de beleving over de nieuwe BOSS omgeving. Voor volwassenen en voor kinderen zijn aparte enquêtes opgesteld.

Resultaten van de enquêtes zijn in hoofdstuk 2 en 3 en in de bijlagen weergegeven.

2.2 Enquêteresultaten, opgehaald in Q4 2024:

Op vraag 1: **Wat vindt u van de manier waarop wij u betrokken hebben?** reageerden 53 volwassen inwoners.



Wat vindt u van de manier waarop wij u betrokken hebben?

Zeer goed	4	
Goed	19	Uitnodiging is gestuurd Alleen jammer dat de plannen nog niet zijn uitgevoerd zoals gecommuniceerd is Nvt want op bezoek. Ik vond het fijn om te merken dat er naar ons geluisterd werd met betrekking tot de glijbaan achter de Harriët Freezerlaan.
Matig	17	Heb er niet veel van meegekregen Weinig communicatie met bewoners. Niet iedereen is digitaal goed onderlegd. plan en realisatie verschillen. Onbekend door latere verhuizing hier naartoe De manier is oké. Alleen jammer dat er dan verder niets mee wordt gedaan. Het duurde langer dan gepland en er werd tussendoor weinig over de status gecommuniceerd.
Slecht	6	Geen communicatie. Had een flyer bij de omliggende woningen in de bus gedaan. Er is maar 1 infoavond geweest en daarbij heb ik het gevoel dat er niet altijd goed is geluisterd naar de wensen.
Zeer slecht	7	Wij niet betrokken bij de besluitvorming Niets gehoord Onbekend wat er gaande was Geen informatie ontvangen
	53	

Op vraag 2: **Wat vindt u van de manier waarop wij u hebben geïnformeerd over de verschillende stappen?**
 hebben 53 volwassen inwoners gereageerd.

Wat vindt u van de manier waarop wij u
 hebben geïnformeerd over de
 verschillende stappen?



■ Zeer goed ■ Goed ■ Matig ■ Slecht ■ Zeer slecht

Wat vindt u van de manier waarop wij u hebben geïnformeerd over de verschillende stappen?

Zeer goed	2	
Goed	14	erg lang traject om de buurt bij te betrekken. tijdspanne had korter gekund
Matig	24	Heb er niet veel van meegekregen Door t slechte weer heeft t erg lang stilgelegen maar er werd te weinig over gecommuniceerd Voor de buurt een achteruitgang Top Nvt, wij wonen hier niet, slecht af en toe bij een oom op bezoek Leuk dat er de mogelijkheid bestond om mee te denken! Daarna weinig terug gezien of gehoord Speeltoestellen werden in oktober weggehaald en kwamen pas medio mei terug. In de tussentijd was het niet echt een speelplek. Ik moest zelf informeren wanneer er iets concreets ging gebeuren. Onbekend door latere verhuizing hier naartoe
Slecht	6	Heb foto's naar de gemeente gestuurd omdat het heel lang en blubberige bende is geweest Het was onduidelijk wat wanneer zou worden gerealiseerd
Zeer slecht	7	Niets gehoord Idem Wij wonen bij de speeltuin en waren graag via mailing geïnformeerd.
	53	

Vraag 3: Op de vraag in de kinder-enquête **Wist je dat je mee kon helpen met het verzinnen van de speelplekken?** hebben 21 kinderen gereageerd. 76% van deze kinderen wist niet dat ze mee konden helpen. Van de 19% die dat wel wist heeft de helft dat ook daadwerkelijk gedaan. Over de beleving van het proces zijn aan deze doelgroep geen vragen gesteld.

	Heb je geholpen met het verzinnen van de speelplek?		Heb je geholpen met het verzinnen van de speelplek?			Heb je geholpen met het verzinnen van de speelplek?	
Wist je dat je mee kon helpen met het verzinnen van de speelplekken?	Ja		Een beetje			Nee	
	Ja	Nee	Ja	Een beetje	Nee	Ja	Nee
Totaal: 21	2	2	2	1	1		13

Opmerkingen van kinderen op de uitvraag: Als je nog wat anders wil zeggen:

- Het gat bij de kabelbaan vind ik minder leuk. Dan durf ik er niet zo goed overheen.
- Dat ik het echt super leuk vind
- Ik denk dat de schommel er mist. Ik zal veel vaker buiten spelen als hier een schommel komt
- Meer voor kleine kinderen
- Ik vind het leuk als er een hogere glijbaan komt en dan kunnen we ook hoger glijden
- Wij willen een schommel en een klimrek.
- Glijbaan of iets leuks toevoegen
- Heel fijn dat nieuwe bomen zijn gepland en dat ze die beschermen. Misschien nog iets meer kunnen planten.
- Ik wil een asbak
- Ik woon niet in Elst
- Gratis wietje/assie
- Ik vind het jammer dat de skatebaan niet wordt gemaakt en er geen normale schommels zijn.
- Ik mis een glijbaan en een springkussen
- De schommels zitten een beetje laag

Vraag 4: Wat vond u prettig en welke suggesties heeft u voor verbetering voor onze samenwerking of communicatie?

In bijlage 1 zijn alle reacties die gegeven zijn compleet opgenomen.

Globale conclusie van deze uitvraag is als volgt:

Wat als prettig wordt ervaren:

- Prima communicatie en participatie vd buurtbewoners.
- Leuk, een goed georganiseerde opening!
- Prettig dat er nu een QR code bij de speelplek zelf hangt.
- Fijn dat we mochten meedenken en dat er ook daadwerkelijk geluisterd werd waardoor dingen in het ontwerp nog aangepast werden.
- Ik heb weinig info gezien maar dat komt omdat ik mij niet heb opgegeven. Voor de rest mooi initiatief en leuk dat de speeltuinen beter zijn geworden.

Wat als suggesties wordt meegegeven:

- Start de communicatie eerder op.
- Geef duidelijkere informatie in de papieren huis aan huis nieuwsbrief
- Maak nog meer gebruik van social media om bewoners te betrekken bij proces en opening
- Overweeg om extra oproepen tot participatie te doen (met flyer of benader persoonlijk huizen) rondom speelplekken waar weinig reacties op komen.
- Beter luisteren naar wat inwoners willen
- Geef inwoners meer informatie over de voortgang en vertraging van realiseren.

Hoofdstuk 3: Hoe wordt de BOSS kwaliteit beleefd?

BOSS staat voor: Bewegen Ontmoeten Spelen en Sporten

48 reacties vanuit volwassen inwoners geven deze scores weer:

Welk cijfer geeft u de aangepaste speelplekken?

- 7,6 gemiddeld voor plekken in de Hoofdstructuur (HS)
- 3,0 gemiddeld voor plekken in de Nevenstructuur (NS)
- 6,5 gemiddeld

Iets specifieker zijn deze scores gegeven:

- 8,2 voor Kern- en Buurtplekken (HS)
- 6,5 voor Steunplekken (HS)
- 2,6 voor Straatplekken (NS) met nu natuurlijke speelaanleidingen i.p.v. speeltoestellen
- 8,75 is de hoogste score voor een compleet nieuwe speelplek in park De Wuurde (HS): Bestaande speelplekken in deze omgeving zijn daardoor plekken in de nevenstructuur geworden.
- 7 is het cijfer voor een uiteindelijk nog niet-omgevormde maar wel beoogde nevenstructuurplek (Caro van Eijklaan) door veel ontstemde reacties uit de buurt.
- De meeste evaluatiereacties (20) zijn gegeven over speelplek Begijnenkamp, die is omgevormd naar een nevenstructuurplek zonder toestellen. De score is heel laag (2,2). 16 van de 20 mensen die hier op hebben gereageerd hebben niet geparticipeerd. 9 van hen wisten niet dat dat kon.
- Waar bewoners mee hebben gedacht voor verschillende speelplekken zijn de reacties over de verwerking ervan 'Zeer goed tot Goed' op de kern- en buurtplekken en 'Matig' voor de steunplekken binnen de hoofdstructuur, en op de nevenstructuurplekken varieert dat van "Goed" tot "Matig" tot "Slecht" tot "Zeer slecht".

In de Bijlage 2 zijn reacties van kinderen en volwassenen opgenomen.

Conclusie:

Speelplekken die het label 'Hoofdstructuur' hebben gekregen qua nieuwe inrichting worden met voldoende beoordeld.

Speelplekken die worden omgevormd naar de 'Nevenstructuur' worden met onvoldoende beoordeld.

De inhoudelijke reacties van de kinderen over de inrichting die zijn gegeven (16 over HS en 4 over NS) geven hetzelfde beeld.

Hoofdstuk 4: Aandachtspunten voor de toekomst

De evaluatie van het eerste speelproject uitgevoerd onder de beleidsvoornemens van de Speelnota Samenspel(en) in Overbetuwe heeft de volgende **aandachtspunten voor toekomstige speelprojecten** opgeleverd:

Op gebied van het participatieproces:

- Op FaceBook zijn door 4 personen negatieve reacties gedeeld over speelplek Zoetendaal 47, welke is omgevormd naar een nevenstructuurplek met natuurlijke speelaanleidingen. Met twee van deze bewoners is bij de BOSSplek een gesprek geweest. Zij hebben niet meegedaan aan de participatierondes.
- Voor opbouwwerkers van Forte is betrokkenheid bij de participatie rondom speelplekken een optimale manier om buurten in beweging te krijgen.

Op gebied van communicatie:

- Voorafgaand aan project het doelgroepdashboard checken voor de juiste manieren van communiceren.
- Checken of we alle mogelijke communicatiekanalen scherp hebben.
- Zorgen voor vroegtijdige en vooral continue communicatie met alle doelgroepen. Vanaf begin van het speelproject QR codes naar de projectwebsite fysiek op de plekken plaatsen. Om te voorkomen dat mensen achteraf delen dat ze niet wisten dat ze mee kunnen denken.
- Helder zijn dat niet alleen kinderen en hun ouders kunnen reageren, maar alle buurtbewoners. Ook als ze de speelplekken zelf niet gebruiken, is het wel een factor in hun leefomgeving. Zeker over de groenstructuur horen we graag de mening van iedereen.
- Nog helderder communiceren dat niet alle wensen ingewilligd kunnen worden.
- Nog meer informeren over de waarde van natuurlijke speelaanleidingen. Naast de inspiratiewerkshops daar continu toegang tot geven.
- Bij een enquête over het eindresultaat de timing ervan aanpassen: De enquête pas uitzetten na één zomerseizoen als het groen is aangeplant en aangeslagen helpt met het voorkomen van negatieve opmerkingen over groeninvesteringen die zijn opgenomen in het definitief ontwerp.
- In het kader van juist verwachtingenmanagement eerlijk(er) zijn over de doelstelling dat op een groot deel van de speelplekken toestellen worden vervangen door (natuurlijke) speelaanleidingen
- Overwegen of je de omvormings communicatie steviger wilt aanpakken. Meteen het worstcase scenario delen dat in principe alle toestellen meteen weg moeten. Alles wat dan toch overeind blijft in de aankomende 7 jaar voelt dan als winst ipv verlies.
- Als er reacties zijn over gebrek aan toestellen in de eindevaluatie bewoners attenderen op de mogelijkheden van www.overbetuwedoet.nl
- Een goede manier vinden hoe we bewoners op de hoogte houden over het helemaal toestelloos maken van de beoogde nevenstructuurplekken over 7 jaar.

Hoofdstuk 5: Conclusies

H 1. In hoeverre is de realisatie van de hoofd- en nevenstructuur geslaagd?

In de eerste omvormingscyclus is het 100% gelukt om de hoofdstructuur op orde te brengen en de nevenstructuur voor 56%.

H 2. Hoe is de ervaring van inwoners over het omvormingsproces?

- 21 kinderen hebben gereageerd. 76% van deze kinderen wist niet dat ze mee konden helpen. Van de 19% die dat wel wist heeft de helft dat ook daadwerkelijk gedaan.
- 53 volwassenen hebben gereageerd.
43% is (heel) tevreden over de manier waarop ze zijn betrokken bij het proces. 25% is daar (heel) ontevreden over. 32% is niet tevreden en niet ontevreden.
30% is (heel) tevreden over de manier waarop ze geïnformeerd zijn over de verschillende stappen in het proces. 25% is (heel) ontevreden. 45% is niet tevreden en niet ontevreden.

H 3. Hoe wordt de BOSS kwaliteit beleefd?

De speelplekken die het label Hoofdstructuur hebben gekregen qua nieuwe inrichting worden met voldoende beoordeeld en de plekken die worden omgevormd naar de Nevenstructuur met onvoldoendes door volwassenen. De inhoudelijke reacties over de inrichting die zijn gegeven door kinderen geven hetzelfde beeld.

H 4. Aandachtspunten voor de toekomst

Op gebied van *ondersteuning van inwoners om nog beter mee te kunnen doen* en op het gebied van onze *inwoners goed informeren* zijn door de evaluatie nieuwe inzichten ontstaan die in volgende participatieprojecten doorgevoerd kunnen worden.

BIJLAGEN

BIJLAGE 1: ad Hoofdstuk 2

Hoofdstuk 2:

Ad Vraag 4: "Wat vond u prettig en welke suggesties heeft u voor verbetering voor onze samenwerking of communicatie?"

Prettig	Suggestie
Het was voor mij wat dubbel omdat ik samen met een vriendin initiatiefnemer ben van de nieuwe toestellen. Via Laura werd ik op de hoogte gehouden van alle vorderingen. Voor een volgende keer is het misschien goed om de bewoners wat meer op de hoogte te brengen over de stagnatie van de installatie. Prima communicatie en participatie vd buurtbewoners Houden zo! Ik heb dit keer niet meegedacht, maar vorige keer wel en dat vind ik heel positief en prettig. Via school waren we op de hoogte van de opening, die ook erg leuk en goed georganiseerd was Prettig om mee te kunnen denken en dat er nu een qr code hangt bij de speelplek zelf. Top Betere communicatie dmv nieuwsbrieven en mail. Tevens was de QR code die opgehangen werd hartstikke goed. Communicatie is oke, maar ik vind de aanpassingen erg summier. Daarnaast zijn de toestellen waar de meeste kinderen op speelden weggehaald en is er niets leuks voor in de plaats gekomen. "Ik heb weinig info gezien maar dat komt omdat ik mij	"Suggestie: nog meer elst inwoners betrekken dmv social media. Bijv. Op site elst gld plaatsen. Zo komt er nog meer publiek bij de opening van de speeltuin en bekendheid. " Ook de communicatie via de bso's laten lopen niet alleen de basisscholen. Meer speelplaatsen maken Sterk de communicatie verbeteren zeker bij de omwonenden Graag weer speeltoestellen terug. Maak inzichtelijk of er mensen aangemeld zijn voor het meedenken aan een bepaalde speelplaats of stuur een nieuwe oproep met daarin de melding dat er onvoldoende aanmeldingen zijn. (Kan mij niet voorstellen dat iemand akkoord is gegaan met een grasveld met een paar keien als speeltuin.) Persoonlijk buurt informeren Betere communicatie Beter informeren Doen wat er gecommuniceerd wordt en goed onderhouden Bv plaatsen van een koppelduikelrek klimrek etc Graag weer een schommel en een glijbaan. Betere communicatie over de vorderingen van de werkzaamheden Bewoners veel meer betrekken, er word maar wat aan geprutst. Eerder de communicatie opstarten Geen grote stenen. Gevaarlijk. Glijbaantje. Schommeltje voor de kleintjes. Geen communicatie met de buurt geweest. Anders hadden wij wel om glijbaan en schommel gevraagd. Huizen persoonlijk benaderen of mailen. Betrek omwonenden door middel van een flyer. Betere terugkoppeling aan bewoners. Er is ook geen controle uitgevoerd na de werkzaamheden. Veel rommel achter gebleven van de aanleg "Informatie per post. Online verdwijnt het snel in de grote aanvoer aan informatie en mail. Ik heb er nu zelf actief naar gezocht."

niet heb opgegeven. Voor de rest mooi initiatief en leuk dat de speeltuinen beter zijn geworden. Fijn dat we mochten meedenken en dat er ook daadwerkelijk geluisterd werd waardoor dingen in het ontwerp nog aangepast werden.	misschien wat actiever zoeken naar echt gebruikers ipv een algemeen blaadje waar nietgebruikers ook mening geven Beter luisteren naar wat de bewoners willen. Communicatie duidelijker in huis aan huis folder De buurt is matig geïnformeerd over de definitieve wijzigingen per speelplek Ik heb toch wat berichten gemist dus misschien kijken hoe dat beter kan. Ga initiatief qua betrokkenheid met inwoners. De uitvoering vind ik minder geslaagd. De prullenbak is niet teruggeplaatst. De keuze voor de 'natuur' toestellen vind ik bijzonder. Er vallen regelmatig kinderen van de stenen. Denk na over het maken van 1 veilig communicatie kanaal per wijk. Oude staat terug brengen
---	---

BIJLAGE 2: ad Hoofdstuk 3

Reacties per plek geordend op soort plek:

Hoofdstructuur	Kern / buurtplek	Steunplek	Nevenstructuur	Informele plek met toestel(len)	Informele plek met (natuurlijke) speelaanleidingen	
		Hoeveel reacties kids-volw op evaluatie	Gemiddeld cijfer	#volw die niet hebben meegedacht	Ja, meegedacht, hoe is het verwerkt?	Ter info: Inrichting inmiddels met minder of geen toestellen
Hoofdstructuur						
Appelgaard		8-5	8	5	3 3x goed	
De Wuurde		5-4	8,75	5		
Groenestraat		3-3	8	3		
Rozenkamp		0-1	8		1. Zeer Goed	
Meikers		-				
Aletta Jacobslaan		3-2	5,7	2	1. matig	
Ganzewei		1-8	7,25	6	2 2x matig	
Grote Kamp		0-1				
Nevenstructuur						
Agnetenhof 43		5-1	4,2	2	3; matig goed zeer slecht	Minder
Caro van Eijcklaan		0-1	7		1 goed	
Kievietshof		2-1	1		1 slecht	
Zoetendaal 50		0-2	1	1	1. Zeer slecht	minder
Zoetendaal 199		-				
Begijnenkamp		0-20	2,2	16	4. 2x slecht 1x matig 1x heel goed ?	minder
Elzepas		1-0	-			minder
Zoetendaal 47		0-1	3	1		minder

Niet meegenomen in evaluatie: De Wijnkers (niets veranderd iom buurt) Overste Kamp (geen reacties in proces, nu groen) De Pas: Inclusieve veranderingen ism SGO. Steenoven (nieuwe speelplek De Wuurde in de plaats gekomen, nu groen)

Reacties van de kinderen

Hoofdstructuur	Kern / buurtplek	Steunplek	Nevenstructuur	Informele plek met toestel(len)	Informele plek met (natuurlijke) speelaanleidingen
----------------	------------------	-----------	----------------	---------------------------------	--

	@kind: Vind je het leuk om in de aangepaste speelplek te spelen?	@kind: Waarom vind je het wel / niet leuk om in de aangepaste speelplek te spelen?	@kind Wat vind je het leukste aan deze speelplek?
Appelgaard	Een beetje	Nieuwe speeltjes	Kabelbaan
Appelgaard	Ja	Gewoon	Alles
Appelgaard	Ja	Voor de klimrek waar je van af kunt glijden en de kabelbaan	Klimrek
Appelgaard	Ja	Er staan veel speeltoestellen	Kabelbaan en klim/glijrek
Appelgaard	Ja	Het is super leuk je kan er laser gamen, tikkertje. verstoppertje en nog veel meer!	De kabel baan iedereen noemt deze speeltuin 'de kabelbaan' Maar dat vind ik het leukste Door de naam 'de kabelbaan' is het populair = populariteit. En het is ook heel groot!
Groenestraat	Ja	Je kan heerlijk blowen op het bankje en poepen in de boom. En wat bouwen ze eigenlijk naast het basketbal veldje???????	Blowen/poepen
Groenestraat	Ja	Leuke speeltoestellen	Kabelbaan
Groenestraat	Nee	het vorige was leuker	niks
De Wuurde	Een beetje	Omdat het niet erg groot is	De schommel
De Wuurde	Ja	Jointje draaien	Poffen
De Wuurde	Ja	Ik vint het heel leuk oom te voetbal	Voetbal velt
Aletta Jacobsaan	Ja	Omdat je op de balken kan lopen	De fietsjes
Aletta Jacobsaan	Nee	Want er is bijna niks veranderd	Schommel
Ganzewei	Nee	Te weinig speel toestellen	Locatie
	Ja		Klimmen
Grote Kamp	Een beetje	Dan komen er ook nieuwe dingen en dat is leuk	De schommel en de draaiding
Agnetenhof	Nee	Omdat er geen leuke toestellen meer zijn .	Niets
Kieviethof	Nee	Er is niks aangepast anders dat er nu een lelijke gras plek zit Plus, kut speelplaats. Doe er tenminste een glijbaan ofz bij	Dat het altijd rustig is. Omdat niemand er wil spelen
Kieviethof	Nee	Er is niks te doen	Niks
Elzepas	Een beetje	Omdat we door de stenen niet zo goed kunnen voetballen	Stenen dat je daarop kan springen